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Sammandrag:  
Syftet med detta examensarbete är att planera och genomföra fyra (4) lyckade festtill-
ställningar som i slutändan ska bidra till att PAF Open blir ett årligen återkommande 
evenemang på Åland i augusti. Examensarbetet görs i samarbete med uppdragsgivaren 
PAF Open. PAF Open är en deltävling på världs touren i beachvolleyboll som äger rum 
17-21 augusti 2011 i Mariehamn, Åland. Under PAF Open planerar och genomför jag 
fyra olika fester på olika platser torsdag-söndag med start klockan 21.00 varje kväll. 
Festerna ordnas i allmänhet åt alla sport- och nöjesintresserade i åldern 18-35 år men 
även till beachvolley spelarna som deltar i PAF Open. Temat är flip-flop då vi vill få till 
strand- och surfkänsla under festerna. Problemställningen i detta arbete är att få allmän-
heten att förstå att PAF Open inte bara är ett sportevenemang utan ett sport- och nöjes-
evenemang i världsklass. Även bra samarbete med olika samarbetspartners och att få 
gästens förväntningar tillfredställda med bred marginal är viktigt. Teorin i detta arbete 
bygger jag upp med hjälp av Vallo och Häyrinens samt Iiskola-Kesonens böcker angå-
ende evenemang men även material från utländska författare som Wolf. Jag avgränsar 
arbetet så att jag inte tar upp matservering eller budgetaspekten. När jag väl planerar 
och genomför festerna använder jag mig av egna erfarenheter och observationer. Med 
facit i hand kan jag vara nöjd med resultatet. Efter en lång och intensiv planering och ett 
fartfyllt genomförande kan jag sammanfatta att syftet uppnåddes med de fyra festerna 
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Abstract:  
The main purpose of this thesis is to plan and execute four (4) successful parties, which in 
the end should do that PAF Open becomes an yearly event at Åland in August. My thesis 
has been done in co-operation with PAF Open. PAF Open is a competition on the world 
tour of beach volleyball, and is held 17th-21st of August 2011 in Mariehamn, Åland. 
During PAF Open I plan and execute four different parties on different locations starting 
at 21.00 from Thursday to Sunday. The parties are organized to all people in the age of 
18-35 who is interested in sports and entertainment, but also to the beach volleyball 
players who are competing in PAF Open. The theme is flip-flop because we want to have 
beach and surf feeling throughout the parties. The problem in this thesis is to get the 
public to understand that PAF Open is not just a sport event; it’s a sport and 
entertainment event in world class.  Further better co-operation with different partners 
and to get the guest’s expectations satisfied is important. The theory in this thesis is build 
up around Vallo and Häyrinen’s and Iiskola-Kesonen’s books about events but also 
books from foreign writers as Wolf. There are two limitations in this thesis, which are 
food service and the budget aspects. When I plan and execute these parties I use my own 
experiences and observations. I can be satisfied with the results. After a long and 
intensive planning and speedy implementations I can say that the main purpose has been 
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Evenemang ordnas huvudsakligen för att förbättra ett företags brand och image men 
ordnas också för att få bättre kundkontakt, för att marknadsföra sitt företag eller för att 
förbättra ett företags försäljning. Idag ordnas evenemang både ute och inne och kommer 
att utvecklas mer och mer i framtiden. 
 
Mitt intresse för evenemangsplanering har ökat de senaste åren och eftersom jag är mer 
praktiskt lagd kändes det naturligt att välja evenemangsplanering när jag skulle be-
stämma hurdant examensarbete jag ville göra. Jag har dessutom i mina studier valt eve-
nemangsplanering som breddstudier eftersom det är ett stort intresse för mig och jag ser 
mig själv planera och genomföra evenemang i framtiden. Från min andra praktik har jag 
fått en väldigt god insikt i hur man planerar evenemang eftersom praktiken avslutades 
med ett kickoff evenemang som jag var med och planerade och genomförde. Detta ex-
amensarbete kommer att ta mycket energi och egga mig till att göra de bästa evene-
mangen och dessutom ha roligt under tiden. 
 
Jag har gjort min praktik på PAF Open och de är också min uppdragsgivare till detta 
examensarbete. Jag har planerat och genomfört fyra (4) festtillställningar som genom-
fördes 18-21.8.2011 och tillställningarna ägde rum på olika platser i Mariehamn under 
kvällarna. Vi väntade oss 100-500 gäster vid varje tillställning som främst kommer från 
Finland och Sverige, men även från andra länder runt om i världen. Jag bar ansvaret för 
hur dessa festtillställningar genomfördes med hjälp av uppdragsgivaren och tillsammans 
såg vi till att tillställningarna blev lyckade. När vi visste vår målgrupp byggde vi upp 
evenemanget runt deras trender och intressen för att de skulle känna samhörighet med 
PAF Open. 
 
Detta arbete består av teoretisk kunskap om planering av evenemang, genomförande av 
evenemang samt evaluering av evenemang som är relevanta för detta arbete. Jag tar 
dessutom upp vad Paf Open egentligen är och vad de gör. Sedan går jag igenom hur jag 
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planerat, hur jag genomfört tillställningarna och efter det visar jag vad gästerna tyckte 
om tillställningarna. I slutet analyserar jag om tillställningarna blev lyckade och om det 




Med tanke på att jag inte har någon erfarenhet från tidigare evenemang kommer det vara 
ett stort ansvar på mig då jag har helhetsansvaret för att dessa fester blir lyckade. En av 
de viktigaste punkterna är att få allmänheten att förstå att PAF Open inte bara är ett 
sportevenemang utan ett sport- och nöjesevenemang i världsklass. Bra samarbete med 
olika underleverantörer är speciellt viktigt när man planerar evenemang och utmaningen 
ligger då i att få bra samarbete med dessa. En annan utmaning som är ytterst viktigt att 
lyckas med är att få gästens förväntningar tillfredsställda med god marginal vilket för-
hoppningsvis leder till återbesök. Sedan finns det sådana utmaningar som bland annat 
all ljud- och ljusteknik fungerar felfritt, det finns tillräckligt med dryck och professio-
nell personal.  
 
1.2 Syfte och avgränsning 
 
Syftet med detta examensarbete är att planera och genomföra fyra (4) lyckade festtill-
ställningar för att i slutändan bidra till att PAF Open kommer att bli ett årligen åter-
kommande evenemang på Åland i augusti. Jag kommer att avgränsa detta arbete på så 
sätt att jag inte tar upp budgetaspekten då jag inte hade ansvar av den under PAF Open. 





1.3 Metod- och materialval 
 
Planerandet och genomförandet av dessa fyra (4) evenemang kommer att ske under mitt 
ansvar. Jag kommer att ta hjälp av teori som berör planering, genomförande och evalue-
ring av evenemang. Jag har framför allt använt mig av Vallo och Häyrinens samt Iisko-
la-Kesonens böcker angående evenemang men också material från utländska författare 
såsom Wolf. Dessutom har jag ett nära samarbete med min uppdragsgivare vilket kom-
mer att ge ett stort mervärde för mig inom hela evenemangsprocessen. I den empiriska 
delen använder jag mig av egna observationer från planeringen, genomförandet och eva-
luerandet av evenemangen. Insamling av skriftlig feedback hann jag inte med då vi inte 
hittade tid till det, utan istället använde jag mig av muntlig feedback. 
 
1.4 PAF Open 
 
PAF Open är ett sport- och nöjesevenemang som inträffar tredje veckan i augusti i 
Mariehamn under 2011. PAF Open är en del av Swatch FIVB World Tour där världens 
bästa beachvolleyspelare både på dam- och herrsidan tävlar om världsrankingpoäng och 
380 000 $ i prispengar. Det är fjärde året PAF Open ordnas i Mariehamn med början 
2007 och sedan kom ett mellanår innan det nu har ordnats tre år i rad. Det är sista året 
på kontraktet för PAF Open då de hade ett tre årskontrakt. Därför är det också viktigt att 
årets PAF Open blir lyckat så att det kan fortsätta. I år är touren speciellt viktig för 
spelarna då de tävlar om vilka lag som ska få vara med i OS i London 2012. Under PAF 
Open kan man på området se beachvolley i världsklass, mingla, spela poker, surfa och 
äta och dricka gott med mera. Sedan kommer det att finnas fyra partyn, torsdag-söndag, 
där PAF Open besökarna kommer att få feststämning och kommer då att få mervärde av 







Evenemang har under en lång tid spelat en viktig roll inom samhället. Det finns flera 
olika definitioner på vad evenemang är. Shone och Parry (2004) anser att evenemang är 
ett fenomen som uppstår från de icke rutinmässiga tillfällen som har bland annat fritid, 
kulturella, personliga eller organisatoriska mål avskilt från det vardagliga livet, och vars 
ändamål är att upplysa, fira eller underhålla en grupp med människor. Som figur 1 visar 
kan fritidsevenemang vara bland annat sportrelaterade medan kulturella evenemang kan 
vara en högtid. Personliga evenemang kan vara bröllop eller födelsedagar och organisa-
toriska evenemang kan vara politiska, kommersiella eller för välgörenhet. Getz ser eve-
nemang som en möjlighet till sociala eller kulturella erfarenheter utanför de normala 









Wolf (2005:111) säger att ett lyckat evenemang attraherar alla fem (5) sinnen. Evene-
manget ska ses, kännas, höras, dofta och smaka bra. När alla sinnen arbetar tillsammans 
skapas ett bra komponerat, väluttänkt och lyckat evenemang.  
 
Enligt Doug Matthews är ett evenemang en sammankomst av människor som i allmän-
het pågår från ett par timmar till ett par dagar och finns till för att fira, hedra, sälja eller 
lära sig. Evenemang är dessutom minnesvärda och unika, det vill säga alla evenemang 
skiljer sig från varandra. Dessa evenemang kan vara till exempel födelsedagskalas för 
ett barn där mamman är evenemangsplaneraren. Men sedan finns det större evenemang 
som kräver fler personer och bildar sålunda ett team. (Matthews 2008:2) 
 
När man ska planera och genomföra ett evenemang, är evenemanget uppdelat i olika 
faser. Dessa faser består av planeringsfas, genomförandefas och eftermarknadsförings-
fas. Dessa faser kallas också för evenemangsprocessen. Planeringsfasen är den fas som 
tar mest tid, runt 75 % av hela evenemangsprocessen. Genomförandefasen är den kor-
taste fasen med cirka 10 % och eftermarknadsföringsfasen består ungefär av 15 % av 





Figur 2 Evenemangsprocessens faser enligt Vallo & Häyrinen. Modifierad av skribenten. 
Enligt både Iiskola-Kesonen och Vallo & Häyrinen så är bra planerat till hälften gjort. 
Den ordleken stämmer väldigt bra med tanke på att planeringsfasen är den fas som tar 
mest tid inom evenemangsprocessen. Det är bäst att börja planera i tid då denna fas kan 
ta allt från veckor till år beroende på hur stort evenemang som planeras. Evenemangets 
flyt är en stor del av evenemangets kvalitet. Flytet påverkas genom hur bra man planerat 
alla olika delar inom evenemanget och tidtabellen. (Iiskola-Kesonen, 2004:9-10; Vallo 
& Häyrinen, 2008:148-152). 
 
2.1 Viktiga steg i evenemangsprocessen 
 
Det första man måste veta inom evenemangsplanering är de olika faserna inom ett eve-
nemang, därefter kan man fortsätta till 5 W och H. Wolf har samlat de viktigaste frågor-
na som måste vara besvarade för att ett evenemang ska bli lyckat. De som är med i 5 W 
är vem (who), vad (what), när (when), var (where) och varför (why). H står för hur 




Första W:et handlar alltså om åt vem du planerar evenemanget. Det är viktigt att veta 
vilka personer man planerar åt så att man kan lyckas med evenemanget. Man kan dela in 
personerna som är potentiella besökare i grupper, till exempel i åldersgrupper, par eller 
singlar, familjer, mestadels män eller mestadels kvinnor, kommer de utifrån och så vida-
re. Men det viktigaste man måste veta är antalet gäster som kommer till evenemanget. 
Om man inte vet det kommer man ha problem med att planera evenemanget, till exem-
pel med val av evenemangsplats. När man vet vilka gäster som kommer är det lättare att 
planera innehållet såsom underhållning, personal och dekorationer. (Wolf et al. 2005:3-
8) 
 
Andra W:et är vad för typ av evenemang du planerar. Är det ett välgörenhets evene-
mang, företags evenemang eller ett socialt evenemang? När man planerar ett socialt 
evenemang så finns det tre element som påverkas genom vad för evenemang man plane-
rar. De är platsen för evenemanget, underhållningen och det utskrivna materialet. Socia-
la evenemang har mest valmöjligheter om man ser på plats för evenemanget och de re-
striktioner som finns är kapaciteten och tillgängligheten av platsen. Underhållning på 
sociala evenemang har stora möjligheter då många känner varandra, men på företags 
evenemang måste man noga välja ut vilken underhållning man ska ha då kanske en ko-
miker inte är politiskt korrekt och detta kan förstöra evenemanget. Det utskrivna materi-
alet, till exempel inbjudningar, är det element som kan vara svårast att hantera under ett 
socialt evenemang. Dessa har olika regler beroende på vem man skickar inbjudningarna 
till. (Wolf et al. 2005:8-9) 
 
Tredje W:et handlar om tidpunkten för evenemanget. Är det under sommaren, hösten, 
vintern eller våren? Detta måste man veta med tanke på inredning och meny då det inte 
passar med julgran och julskinka på sommaren till exempel. Platsen och budgeten går 
hand i hand eftersom platsen för evenemanget kan ha hög hyra under helger medan de 
drar ner priset från söndag till torsdag. Detta ska man ha i åtanke då man planerar ett 
evenemang. Också tiden på dygnet har stor betydelse på belysning och underhållning 
och om man behöver till exempel garderob. Hur länge evenemanget håller på är av stor 
betydelse då man ska ha underhållning under evenemanget. Ett dansband kan spela fyra 
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timmar men man behöver underhållning hela tiden under evenemanget för att inte besö-
karna ska få tråkigt. (Wolf et al. 2005:10-12) 
 
Var, är det fjärde W:et. Det handlar om att man ska veta vilken plats eller vilket område 
som evenemanget ska hållas på. Också var man kan hålla evenemanget är viktigt att ha i 
åtanke. Evenemangsplatser är bra på olika sätt som bland annat kapacitet, tillgänglighet, 
tjänster som erbjuds, logistik och närhet. Man kan börja med att välja om evenemanget 
ska vara inomhus eller utomhus. Utomhus evenemang är beroende på säsongen på året 
och i de flesta fall är tält obligatoriskt. När man har tält är strömförsörjning viktigt att ha 
för belysning, ljud, värme/kyla med mera. Inomhus evenemang är mer lätthanterliga om 
man jämför inomhus och utomhus. Men inomhus måste man ta i beaktande platsens 
regler och policy. Det kan handla om att man inte får inreda på väggarna, begränsat an-
tal personer på evenemangsplatsen och så vidare. Men istället kan till exempel ett hotell 
erbjuda tilläggstjänster som bord, stolar, betjänt, skötare av badrum/hissar med mera. 
(Wolf et al. 2005:12-15) 
 
När planeraren söker en evenemangsplats är första intrycket ytterst viktigt. Därför måste 
man ställa sig frågor som hur ser det ut, är det attraktivt, är det tyst, bullrigt, hur doftar 
det, är möblemanget rent, är toaletterna städade och så vidare. (Shone-Parry 
2004:121,123) 
 
Sista W:et är varför. Man måste veta varför man ordnar evenemanget, med andra ord 
syftet med evenemanget. När man vet syftet kommer det att styra i alla framtida beslut 
angående evenemanget. (Wolf et al. 2005:15-18) 
 
H, hur, är en viktig del i evenemangsprocessen, och i 5 W och H. Man måste veta hur-
dan budget man har och hur mycket man kan spendera som mest. Det är viktigt om man 
har en stram budget att ha bra med rum i budgeten till överraskningar som kan dyka upp 
på vägen. Ha alltid de 5 W:na i åtanke. När man svarat på alla 5 W och H så har man 






Modern marknadsföring har kunden som sin utgångspunkt. Den är långsiktig och på-
verkar hela verksamheten. Enligt Iiskola-Kesonen (2004:53) är marknadsföringens vik-
tigaste uppgift att klargöra hurdana produkter/tjänster kunden vill köpa. När man vet 
detta kan man producera produkten/tjänsten och erbjuda den åt kunden. 
 
Det finns olika former av reklam marknadsföring menar Conway: Nyhetstidningar och 
andra tidningar, radio, internet, flyers, affischer, skyltar, e-post, medlemmar och kollek-
tiv trafik. Han menar också att stora evenemang, som riktar sig till allmänheten och som 
genomförs för första gången, måste marknadsföra sig eller misslyckas. Många evene-
mang har blivit misslyckade, inte för att allmänheten inte ville delta, utan för att allmän-
heten inte visste om innehållet, var evenemanget skulle vara eller att evenemanget skul-
le genomföras. (Conway 2009:65-69) 
 
Det är bra att definiera målen för evenemangets marknadsföring som bland annat kan 
vara image-, kvalitets- eller ekonomirelaterade. Det är bra att först tänka på åt vem man 
gör evenemanget. Efter det kontrollerar man vad de vill ha och hurdana önskemål de har 
och därefter funderar man hur man kan marknadsföra ett sådant evenemang åt dem. En 
lyckad marknadsföringsprocess skapar en klar konkurrensfördel. (Iiskola-Kesonen 
2004:56-57) 
 
Marknadsföring av evenemang kan delas in i fyra (4) olika delområden; marknadsföring 
mot besökare, marknadsföring mot allmänheten, marknadsföring mot samarbetspartners 
och intern marknadsföring. Marknadsföring mot besökare är viktigt inom sportevene-
mang, tävlingar och mässor. Marknadsföring mot allmänheten är ett av de viktigaste 
delområdena inom marknadsföring av evenemang. Inträdesbiljetten är en stor del av 
evenemangets intäkter vilket betyder att om man lyckas med denna marknadsföring så 
lyckas också evenemanget ekonomiskt. Marknadsföring mot samarbetspartners påver-
kar också stort evenemangets ekonomiska situation. Samarbetspartners är företag som 
man har sponsorsamarbete med. Intern marknadsföring är mer än marknadsföring av 
evenemanget. Det är ett ledningssätt som har som mål att hela evenemangets personal 
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ska kunna tjäna besökarna på ett bra sätt. Bra insatt och intresserad personal ger bättre 
service och gör att besökarna är nöjda. På detta sätt får man personalen insatt i evene-
mangets mål och verksamhet. (Iiskola-Kesonen 2004:58-60) 
 
Idag har internet blivit ett verktyg som används dagligen och användandet har ökat mest 
i de äldre åldersgrupperna. Finland ligger generellt i toppen i Europa när man kollar in-
ternetanvändningen och i enlighet med Statistikcentralens undersökning kan man se att 
89 procent av 16-74-åringar använder internet. Internetanvändningen ökar tack vare att 
smarttelefoner ökar i antal, och våren 2011 hade 42 procent av finländarna en smarttele-
fon. (Statistikcentralen 2011) 
 
Många företag har upptäckt sociala medier och utnyttjar det på flera olika sätt. Det är 
även mer kostnadseffektivt än traditionell marknadsföring. I bästa fall kan sociala medi-
er användas för att positivt påverka företagets sociala kapital, skapa en förbättrad inlär-
ningsmiljö och driva en framgångsrik och mätbar marknadsföring. Från marknadskom-
munikationens synvinkel kan företaget få olika fördelar genom sociala medier såsom att 
stärka relationen med intressenter och kunder, bygga och utveckla företagets varumärke, 
samverkan, att skaffa kunskap och lära sig nya saker. Sociala medier erbjuder möjlighet 
till samverkan med kunden så att varumärket stärks och får en betydelse för kunden. På 
detta sätt flyttas varumärkeshantering delvis i kundens händer som bidrar till att stärka 
kundlojaliteten. Sociala medier är även ett användbart verktyg för samverkan, både för 
att lyssna och för att bli hörd. Företaget kan lära sig mer om kunden när diskussionen 
blir mer öppen. En annan fördel med sociala medier är att de är snabba. Feedback från 
kunden kan skickas snabbt till företaget och i stor omfattning vilket innebär att företa-




Enligt Vallo och Häyrinen (2003:142-143) finns det olika sorters inbjudan såsom brev, 
kort, e-post, telefonsamtal eller ett personligt föremål som skickats med budservice. In-
bjudan är kort sagt evenemangets broschyr av evenemanget, och när mottagaren fingrar 
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på inbjudan bildar denne förväntningar på innehållet. Inbjudan får dock inte innehålla 
förväntningar som evenemanget inte kan uppfylla, utan istället sådana förväntningar 
som man vet att man kan uppfylla.  
 
En inbjudan kan vara både öppen och personlig. Personliga inbjudningar till evenemang 
kan vara sådana som man inte ska anmäla sig till eller så skall man anmäla sig till eve-
nemanget. Öppna inbjudningar kan vara sådana där man inte ska anmäla sig till evene-
manget, sådana man ska anmäla sig till evenemanget och sedan finns det sådana inbjud-
ningar som ska ges till en annan person inom organisationen om inte den ena kan delta. 
Hur än inbjudan ser ut så finns det vissa punkter som måste vara med för att inbjudan 
ska vara komplett: tillställningens karaktär, är inbjudan för en person eller fler, tidpunkt, 
plats, vem som bjuder in/arrangerar, O.s.a., inträde eller inte, klädkod och programmet 
kortfattat. (Vallo & Häyrinen 2003:142, 144-145) 
 
Det lönar sig att satsa på planeringen av inbjudan eftersom den meddelar direkt åt mot-
tagaren hurdant evenemang det är i fråga. Inbjudan måste tilltala mottagaren, få perso-
nen att komma till evenemanget och få honom att delta. Inbjudan ska dessutom visa upp 
den äkta och rätta stämningen som sedan ska avspegla sig i evenemanget. De är också 
en del av organisationens direktmarknadsföring och bygger tillsammans med de andra 
delarna organisationens image. (Vallo & Häyrinen 2003:142-143) 
 
Anmälan kan ske via telefon, e-post, SMS, webb, fax eller per post. Det bör finnas 
minst två valmöjligheter till anmälan så att mottagaren kan välja den bekvämaste. Mot-
tagning av anmälan kan göras inom den egna organisationen eller så kan man köpa den-
na tjänst av ett utomstående företag. Det viktiga är att personen som tar emot anmäl-
ningarna är insatt och vet hurdant evenemang det handlar om eftersom denna person 
kan få frågor om till exempel programmet och dess längd, eventuell klädkod, transport 
till och från evenemanget med mera. Idag är e-post anmälningar till evenemang väldigt 





2.4 Viktiga detaljer i planering av evenemang 
 
Enligt Vallo och Häyrinen (2008:152) ska man planera in personal där det kommer att 
behövas, till exempel vid entrén och garderoben om det kommer mycket besökare. Det 
är meningen att besökarna inte ska behöva köa i onödan. (Vallo & Häyrinen, 2008:152) 
Det är också viktigt att kontrollera att evenemangsplatsen har tillräckligt med strömför-
sörjning för all teknik och dekorationer med mera. Detta är extremt viktigt om det är en 
gammal byggnad som kanske inte har förnyat strömtekniken. Det är viktigt att man har 
en ansvarsperson för all strömförsörjning och teknik, så man snabbt kan kontakta perso-
nen om något händer. (Vallo & Häyrinen, 2008:159-160) 
 
Ljud är en stor del av evenemangets inredning så musiken är ytterst betydande under ett 
evenemang. Redan med en egen musikspelare kan man få ett evenemang att bli mer un-
derhållande. Musiken måste väljas med evenemangets tema och besökare i åtanke efter-
som artisten eller Dj:n måste veta hur han/hon ska spela musiken: få besökare att dansa 
eller spela bakgrundsmusik så de kan diskutera sinsemellan. Artisten är alltid en av eve-
nemangets största utmaningar och därför måste man fästa extra uppmärksamhet vid val 
av artist. Artisten kan vara försenad, inte dyka upp eller inte falla besökarna i smaken 
och då är hela evenemanget i fara. Om instinkten säger att artistlistan inte är tillräckligt 
bra eller att den behöver förändringar, skall man lita på instinkten och göra de ändringar 
som behövs. (Vallo & Häyrinen, 2008:158-159, 190-191) 
 
Servering av alkoholdrycker under ett evenemang kan vålla problem med tanke på ljud-
nivån och beteendet hos besökarna. Detta måste planeraren ta i beaktande och det finns 
olika möjligheter för att undgå kaos under evenemanget. Planeraren kan till exempel ge 
order om att dryckerna är gratis första timmen och efter det måste besökaren betala själv 
eller så är dryckeskonsumtionen förutbestämd. Sedan måste det finnas alkoholfria alter-
nativ att välja mellan. (Bowdin et al. 2004:398-399) 
 
I alla tillställningar ska säkerheten vara i sin ordning. Inom tillställningar är det bra att 
ha ordningsmän som ska vara osynliga under evenemanget men om det händer någon-
ting ska de snabbt vara på plats. Det är också bra om det finns personal på plats som har 
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första hjälp kunskap även om detta inte kommer upp i räddningsplanen. Om evene-
manget arrangeras även i framtiden är det bra att låta personalen gå första hjälp kurs så 
behöver man inte ta in extra personal endast för den orsaken. (Vallo & Häyrinen, 
2008:167-168) 
 
2.5 Planering av festerna 
 
Jag började min praktik på PAF Open i mars 2011 och arbetade med festerna och även 
många andra uppgifter under evenemanget till slutet av augusti samma år vilket gjorde 
att jag väldigt bra kom in i evenemangsbranschen.  
 
Gemensamma faktorer inom planeringen av festerna 
 
Jag började med att ha ett möte med verksamhetsledaren för PAF Open i början av april 
då vi bestämde konceptet för festerna: fyra olika fester på olika platser i Mariehamn 
torsdag-söndag med start klockan 21.00 varje kväll. Verksamhetsledaren hade året in-
nan varit på en deltävling i Klagenfurt i Österrike, som är den största deltävlingen på 
världsturnén, och fått professionella influenser från deras sätt att ordna evenemanget. 
De använde sig av samma koncept som vi kommer att använda oss av och det har varit 
lyckat. 
 
Dessa fester planerades i stort sett samtidigt då Torsdagsfesten och Fredagsfesten ord-
nades med hjälp av hotell Arkipelag, Player’s Party med hjälp av Kultur- och kongress-
huset Alandica och Champions Night med hjälp av Kino. Då jag även hade andra upp-
gifter under PAF Open försökte jag få möten och andra träffar så nära varandra som 
möjligt för att jag hela tiden skulle ha en bra helhetsbild av evenemangsprocessen. 
 
En gemensam faktor hos alla fester var att försöka få till strand- och surfkänsla under 
festerna, och detta gjordes genom att PAF Open hade en klädkod: flip-flop. Detta för att 
koppla ihop beachvolleybollen med sina rötter i Kalifornien och få till ett tema som öp-
pet tas emot av målgruppen och som känns coolt. PAF Open hade även Taffel/OLW 
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som samarbetspartner och jag frågade dem om de skulle vilja ha sina chips på festerna 
som extra tilltugg till gästerna, och de svarade att det ville de gärna.  
 
Det mesta av inredningen till Fredagsfesten och Player’s Party fick vi från vår samar-
betspartner Rip Curl som hämtade med sig surfbrädor, beachflaggor med mera redan på 
tisdagen 16 augusti. Övrig inredning hämtades från festplatsernas lager och från PAF 
Opens egna lager förutom till Champions Night som hade all sin inredning klar på för-
hand.  
 
Viktiga steg i evenemangsprocessen 
 
Efter att jag och verksamhetsledaren i april bestämt konceptet gick vi till 5 W och H 
som måste vara besvarade för att ett evenemang ska bli lyckat: vem, vad, när, var, var-
för och hur. (Wolf et al. 2005:1) När vi tänkte på frågan åt vem festerna är arrangerade, 
kom vi fram till att det främst är till sport- och nöjesintresserade i åldern 18-35 år från 
Åland, Finland och Sverige, men även till spelarna som kommer från olika länder i 
världen. Även människor inom surf- och beachkulturen är med i denna målgrupp, detta 
med tanke på att det är denna målgrupp som vi vill ha till PAF Open. Detta svar använ-
de vi inom planeringen av alla fester.  
 
Andra frågan, vad för typ av evenemang som planeras, hade vi ett givet svar till då det 
är sociala evenemang som ska se till att gästerna trivs tillsammans och umgås.  
 
Tredje frågan, när, handlar om tidpunkten för evenemangen. Före jag började planera 
festerna, visste jag att PAF Open pågår 17-21 augusti. Tillsammans med verksamhets-
ledaren bestämdes att festerna är från och med torsdag 18 augusti till söndag 21 augusti. 
Det är internationella volleybollförbundet, FIVB, som bestämmer vilken vecka PAF 
Open ordnas och år 2011 var det under vecka 33. Det är under denna vecka skolorna 
börjar sitt verksamhetsår och de flesta från vår målgrupp är i denna grupp så vi visste att 
det med stor sannolikhet inte kommer att bli fullt på torsdagen. Öppettiderna planerades 





Fjärde frågan är var evenemangen ska hållas och Torsdagsfesten hålls i Miramarparken, 
inne på evenemangsområdet vid mat och dryck tältet. Det är både under tält och under 
bar himmel så att vädret inte ska störa tillställningen. Det tog ett tag innan denna plats 
blev den slutgiltiga, då vi hade ett par valmöjligheter på festplats. Först tänkte vi ha 
festen på ett undergroundställe men då det var alltför dyrt att göra i ordning lokalen an-
såg vi att mat och dryck tältet skulle vara bästa platsen att ha festen på då After Beach-
bandet Duo Jag slutar spela klockan 21.00 och då skulle det bli en naturlig övergång till 
festen. När detta bestämdes hade vi i åtanke att strömförsörjningen måste fungera felfritt 
och därför hade vi en tekniker som fick sköta den delen. Storleken på tältet var 15 m x 
20 m så området under tak skulle gott och väl räcka till. Fredagsfesten ordnas vid pool-
området vid hotell Arkipelag. Denna plats har aldrig använts till något liknande och har 
renoverats upp till sommaren 2011. Gästerna kan både stå under bar himmel och under 
gigantiska tältdukar och däremellan ta sig ett dopp i poolen. Men även under planering-
en av denna fest fick vi byta festplats. Vi tänkte först ha festen på samma plats som ifjol 
men då vi fick kyligt mottagande från festplatsen kände vi att vi måste hitta en ny plats 
och då kom poolområdet upp. Denna fest blir med andra ord ett poolparty och en sådan 
har aldrig arrangerats i Mariehamn tidigare. Poolpartyt, som alltså är vid poolområdet, 
börjar 21.00 och avslutas vid 24.00 eftersom man inte får göra oväsen av sig efter det 
klockslaget. Denna fest och Player’s Party är de fester som vi tror ska dra mest gäster 
till sig och därför valde vi lokalerna därefter. Vi räknar med att ha runt 400-500 gäster 
under denna fest. Player’s Party ordnas i sin tur på lördagen inne i Kultur- och kon-
gresshuset Alandica, även PAF Opens huvudbyggnad under PAF Open. Inne i byggna-
den har vi kontor, välkomst disk, mötesrum, läkarrum, funktionärs lounge med mera 
och Beach Club som är VIP-delen där de bästa platserna att se beachvolley finns. Loka-
len för festen är var Beach Club är beläget, och vi räknar med att få runt 500 gäster till 
denna fest som håller på från klockan 21.00 till 04.00. Champions Night ordnas i nyre-
noverade Kino-huset på söndagen. Kino-huset har varit ett hemlighetsmakeri under en 
lång tid när den nya ägaren vägrade berätta vad han byggde för något. Media försökte 
under en lång tid få veta vad som hände i Kino-huset och i början av augusti visade det 
sig att det var en ny trendig nattklubb som fått höga betyg för inredningen och koncep-
tet. Vi träffade ägaren redan i april och han sade att vi måste ha festen där eftersom ing-
enting liknande finns i Norden. Ägaren är en känd nöjesperson på Åland med flera års 
21 
 
erfarenhet från evenemang med mera så vi bestämde att avslutningsfesten är i Kino. 
Kino tar max 370 gäster och det är vårt mål med Champions Night.  
 
Femte frågan är varför ordnas evenemangen och svaret på den frågan är att alla dessa 
fester ordnas för att människorna ska ha trevligt och få människor att förstå att PAF 
Open inte är ett sportevenemang utan ett sport- och nöjesevenemang i världsklass. Den 
sista festen, Champions Night, ska sammanfatta PAF Open 2011. 
 
Hur är sista frågan och svaret är att jag gjorde all planering i samspel med verksamhets-
ledaren, en ansvarsperson från både Hotell Arkipelag, Alandica och Kino för att få ett 




Vi bestämde med verksamhetsledaren att till Fredagsfesten, Player’s Party och Champi-
ons Night skulle vi ha biljetter till försäljning men också bjuda in sådana personer som 
vi ville ha på festerna. Det var allt från kändisar från Finland och Sverige till andra 
människor som är i den målgrupp vi ville ha på plats. I inbjudan hade vi med all info 
som behövs för att de inbjudna ska kunna anmäla sig korrekt. Vår marknadsföringsbyrå 
tog fram en inbjudan på svenska och engelska som skickades ut till de inbjudna (se bi-
laga 1). Inbjudan skickades per e-post till de berörda, men de fick välja hur de anmälde 
sig till mig; via e-post, telefon eller SMS. Det fanns festbiljetter till försäljning för all-
mänheten i hotell Arkipelag och även på evenemangsområdet under själva evene-
mangsveckan. 
 
Marknadsföring av festerna 
 
Marknadsföringen av PAF Opens fester var lika viktigt som marknadsföringen av själva 
tävlingen, då detta var första året som detta festkoncept användes. Marknadsföringen av 
festerna gjordes på många olika sätt. PAF Open hade ett samarbetsavtal med Ålandstid-
ningen vilket gjorde att vi lade ut flera olika annonser i tidningen (se bilaga 2 och 3) och 
på deras hemsida. Annonserna gjordes av vår marknadsföringsbyrå som vi hade samar-
bete med under PAF Open. PAF Open fick även synas i augustinumret av Åland Just 
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Nu som är en nöjestidning som ges ut av Ålandstidningen. Åland Just Nu hade tidning-
en i två sektioner varav den ena var helt ämnad till PAF Open. I den fanns bland annat 
en helsides artikel på engelska om festerna under PAF Open och en på svenska (se bila-
ga 4 och 5). Jag intervjuades i Ålands radio, en gång i juni och en gång 16 augusti, an-
gående festerna och andra sidoevenemang. Foldrar (se bilaga 6) hade vi tryckt upp mas-
sor av och vi delade ut en folder till varje hushåll på Åland för att få ålänningarna in-
tresserade och sedan delade vi ut foldrar till svenska- och finska volleybollförbundet 
som sedan distribuerade ut dem i sina länder till den målgrupp vi ville nå. Flyers (se bi-
laga 7) delades ut i Mariehamn under själva PAF Open veckan men också i Uppsala och 
Åbo delades flyers ut till den målgrupp vi ville nå. De delades även ut i Helsingfors un-
der finalerna i finska mästerskapen i beachvolley på Järnvägstorget där jag själv promo-
ta PAF Open 5-7 augusti. Affischer (se bilaga 8) satte vi upp på varje plats var vi fick på 
Åland: flygplatsen, hamnarna, centralt i Mariehamn och även utanför. I Finland och 
Sverige skickade vi affischer till finska- och svenska volleybollförbundet som sedan 
lade upp dem på platser där målgruppen rör sig och vi skickade även affischer till Vi-
king Lines och Eckerö Linjens färjor. Även på centercourten nämnde speakern med 
jämna mellanrum festerna så att de hela tiden fanns i besökarnas minne. 26 maj ordnade 
jag och verksamhetsledaren en presskonferens i centrala Mariehamn dit vi bjöd in 
åländsk media att delta. Jag hade ansvaret för presskonferensen som bland annat tog upp 
alla fester och att PAF Open under 2011 tar sig från sportevenemang till ett sport- och 
nöjesevenemang i världsklass. Marknadsföringen via internet är extremt viktig för PAF 
Open, och på PAF Opens hemsida publicerade jag en artikel som berättade om festerna. 
Sedan under själva PAF Open hade vi journalister som arbetade både med sport- och 
nöjesdelen, och en av dessa gjorde en intervju med mig och skrev mer om festerna för 
att uppdatera hemsidan, vilket gjordes dagligen under själva evenemanget. Men sociala 
medier använde vi flitigt. Jag skapade en ny PAF Open fansida på Facebook eftersom vi 
ville få till den rätta, professionella känslan av PAF Open. Vi lade upp en strategi där vi 
uppdaterar minst en gång per vecka tills det är tre veckor kvar till PAF Open, då uppda-
terar vi varje dag. Till exempel nämnde vi om resultat från de andra deltävlingarna, rolig 
statistik med mera för att hålla intresset högt hela vägen. Sedan kom det frågor från 
människor angående festerna och allmänt om PAF Open som måste besvaras, och det 




Planering av Torsdagsfesten 
 
När den första planeringen var gjord med Torsdagsfesten och platsen var bestämd kunde 
innehållet börja planeras. Jag, verksamhetsledaren, en ansvarig från samarbetspartnern 
Hotell Arkipelag och deras artistbokare hade flera möten tillsammans och regelbunden 
kontakt via e-post för att börja bena ut detaljerna och innehållet. Festen skulle hålla på 
från klockan 21.00 till 24.00, så vi funderade hurdan fest det ska vara, och vi kom fram 
till att en skön klubbkväll under sensommaren skulle fungera. Denna fest är startskottet 
för alla fyra fester. När det är klubbkväll finns det en sorts musik som fungerar bäst och 
det är elektronisk musik som spelas av en DJ. Vi ville inte boka en dyr artist till denna 
fest utan vi valde en väl igenkänd DJ från Åland vid namn DJ Simolin som har spelat 
bland annat i Belgien, Sverige och Finland. Jag har varit på hans spelningar tidigare och 
valet kändes tryggt och bra. Han skulle spela hela kvällen, alltså tre timmar, då vi ansåg 
att fler DJ:s inte passar till denna kväll. Vi ansåg också att det inte behövdes mer inne-
håll eller program för en trevlig klubbkväll då det viktigaste är att gästerna har roligt 
och umgås sinsemellan. Dekorationerna var på plats redan före eftersom tältet som ska 
användas under Torsdagsfesten redan används som mat och dryck tält under dagarna 
och har inretts i det tema som PAF Open vill, vilket är strand- och surftema. All inred-
ning, drycker och teknik sköttes av vår samarbetspartner Hotell Arkipelag eftersom det 
var deras tält, men jag kontrollerade att inredningen var sådan som PAF Open önskade. 
Drycker skulle gästerna själva betala då detta är ett socialt och öppet evenemang för de 
över 18 år och fritt inträde ansåg vi vara bäst eftersom festen var på en torsdag inne i 
evenemangsområdet som också hade fritt inträde under hela PAF Open. Säkerheten un-
der denna fest skulle skötas av PAF Opens egna ordningsvakter och Arkipelags ord-
ningsvakter. Evenemangsområdet var bevakat dygnet runt av PAF Opens ordningsvak-
ter men vi ansåg att det är bra att ha ordningsvakter från Arkipelag med då de vet hur 
man ska agera när de vanligtvis arbetar vid Arkipelags nattklubb. 
 
Planering av Fredagsfesten 
 
Fredagsfesten planerades med hjälp av samma personer som vid Torsdagsfesten efter-
som hotell Arkipelag var samarbetspartner vid båda festerna. Vi hade flera möten till-
sammans och regelbunden kontakt via e-post och telefon för att få till helheten. Festen 
24 
 
skulle pågå från klockan 21.00 till 24.00 vid poolområdet vid Arkipelag eftersom det 
inte får höras ljud efter klockan 24.00 i centrum av Mariehamn. Legendariskt poolparty 
tyckte vi lät väldigt bra och vi ville föra fram att gästerna skulle komma i badkläder och 
flip-flops för att få den rätta känslan under festen. Dekorationer funderade vi på och 
kom fram till att det ska finnas bengaliska eldar och röd matta vid vanliga entrén och 
VIP entrén för att gästerna ska känna att det är något speciellt med denna fest. Också 
poolen ska dekoreras med ljus då poolen är en central del i denna fest. Även en zon med 
fotobackdrop för fotografering vid VIP entrén skulle finnas så att vi kunde lägga upp 
bilderna på PAF Opens hemsida dagen efter. Vid VIP entrén ska vi ha en gästlista där vi 
endast har med de som vi bjudit in till festerna. De kommer även ha en egen loungeav-
delning till sitt förfogande. Arkipelag måste flytta en av sina betalstationer till den nya 
vanliga entrén så att de kunde ta betalt vid den entrén. Detta tog Arkipelags ansvarsper-
son hand om. Vi ville även ha något material som skulle kunna användas när man är i 
poolen, och jag frågade en samarbetspartner om vi skulle få låna deras badbollar som 
var över 80 cm i diameter och det gick bra. Red Bull var också en samarbetspartner un-
der PAF Open och vi ville ha flera Red Bull ståbord som skulle sättas ut över poolom-
rådet och även ett DJ-bås med Red Bull logo som skulle på plats på terrassen där DJ:en 
skulle spela. När vi funderade på artister till denna fest ville vi ha i alla fall ett större 
namn och sedan någon show som kunde kopplas ihop med PAF Open. Vi ville göra det 
mer unikt och satsade på att ha en kvinnlig DJ och sedan en som hoppar in emellanåt. 
Vi ville i första hand ha Rebecca och Fiona från Sverige som är väldigt populära i Sve-
rige och även utomlands, men de var för dyra. Istället tog vi Anna Hibbs och Lina Lun-
demo som är välkända från Stureplans nattliv och sedan frågade jag Red Bull om någon 
av deras DJ:s kunde hoppa in emellan och det gick bra. Vi ville även ha en kort show 
under festen och vi hade redan kontrakterat en dansgrupp vid namn Chi Chi Samba som 
dansade på dagarna inne på evenemangsområdet. Jag frågade dem om de kunde tänka 
sig att göra en dansshow vid poolområdet och det ville de gärna. Programmet blir så att 
DJ:s spelar fram till 22.30 då showen äger rum, och efter det tar DJ:s över igen. Vi vill 
inte ha det för invecklat utan försöka göra det så smidigt som möjligt. Tekniken skulle 
skötas av Arkipelags egna tekniker som även skötte Torsdagsfesten och Player’s Party. 
Drycker får alla gäster betala vid barerna när detta är ett öppet evenemang för de över 
18 år. Vi bestämde tillsammans med hotell Arkipelag att biljetterna till detta evenemang 
skulle kosta 10 €, ett pris vi ansåg var rimligt. Säkerheten skulle skötas av Arkipelags 
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egna ordningsvakter då det är deras område. De är skolade inom säkerhet så det kändes 
bra att låta dem sköta den delen. 
 
Planering av Player’s Party 
 
Player’s Party ordnades som tidigare nämnts vid Kultur- och kongresshuset Alandica, 
som är en del av evenemangsområdet. Jag, verksamhetsledaren och en ansvarig från 
Alandica planerade tillsammans denna fest, och vi hade flera möten och regelbunden 
kontakt via e-post. När vi första gången satt oss ner förde vi fram att festen kommer att 
vara unik då ingen annan tidigare har ordnat någon fest i denna lokal. Vi ville använda 
så mycket som möjligt av lokalen och vi fick klart att terrassen, första våningen och 
andra våningen var till vårt förfogande. Det var också vårt önskemål från första början. 
Sedan ville jag och verksamhetsledaren att denna fest skulle vara mer ämnad för spelar-
na som deltar i PAF Open då de är väldigt viktiga för evenemanget PAF Open. Då kom 
vi på namnet Player’s Party. Tanken är att spelarna och vanliga besökare kan träffas un-
der avslappnade och festliga omständigheter. Vi ville även ha två entréer då vi hade 
gästlista även denna kväll. Också en fotobackdrop för fotografering vid VIP entrén skul-
le ordnas på plats. Andra våningen inne i Alandica var endast till för de som var med på 
gästlistan, detta för att de skulle få VIP-känsla genom egen bar, bättre sittplatser och 
bättre utsikt över lokalen. De som var med på gästlistan fick en stämpel som gav dem 
rätt att vistas på andra våningen. Vi fick låna bengaliska eldarna från Fredagsfestens en-
tréer och ha dem vid Player’s Party vilket kändes helt rätt för denna fest. Vi funderade 
ett tag på hurdan inredning och dekorationer man skulle ha till denna fest och vi kom 
fram till att ett tema med Brasilien, strand, surf och flip flops är helt rätt då spelarna klär 
sig enligt denna livsstil. Jag frågade vår samarbetspartner RIP Curl om de ville ta med 
material som till exempel surfbrädor från sitt lager och dekorera lokalen och de hade 
inga problem med det. Eftersom denna lokal är Beach Club under dagarna både före och 
efter denna fest måste upp- och nedmonteringen gå extra smidigt. Beach Club stänger 
klockan 19.30 vilket betyder att vi har en och en halv timme på oss att göra lokalen i 
ordning och öppnar 11.30 dagen efter vilket betyder att nedmonteringen måste göras 
direkt efter festen. Men vi kommer även att använda Rip Curls material i dekorationen 
av Beach Club vilket gör att endast bord och stolar måste föras bort. Inramningen med 
centercourten precis utanför kommer bli häpnadsväckande. När vi tänkt på dekoratio-
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nerna gick vi till programmet för kvällen. Svenska volleybollförbundet fyllde 50 år 
2011 och ville ha sitt årsmöte under PAF Open och gärna inne i Alandica. Vi bestämde 
så att deras årsmöte senast tar slut klockan 21.00 när festen ska börja. Jag och verksam-
hetsledaren ville ha mer program under Player’s Party än under de andra festerna, efter-
som vår magkänsla sa att det med stor sannolikhet blir fullt under denna fest. Vi ville i 
första hand ha en kvinnlig DJ och sedan någon som kan hjälpa till när hon behöver en 
paus. Vi hade samma artistbokare som till Torsdags- och Fredagsfesten och vi hittade en 
tjej med artistnamnet DJ Miss Lopez, som även hon är känd från bland annat Stureplan. 
Då hade vi det större namnet klart. Vi gjorde även klart med DJ Simolin till denna kväll, 
som skulle hoppa in när Dj Miss Lopez ville ha en paus. Vi ville också ha med Chi Chi 
Samba och göra ett uppträdande då Brasilien är inbakat i temat, och de var med direkt 
på idén. Sedan hörde en samarbetspartner av sig och undrade om Martina Aitolehti skul-
le kunna få uppträda under Player’s Party för att promota hennes nya skiva. Vi ansåg att 
underhållningen från finska sidan saknades och bestämde oss för att Martina Aitolehti 
skulle få spela några låtar. När programmet kändes klart, började vi se på vilka tider 
som de skulle uppträda, och bestämde oss för att DJ Simolin börjar spela klockan 21.00, 
klockan 22.30 uppträder Martina, cirka 22.45 dansshow med Chi Chi Samba och cirka 
klockan 23.00 börjar DJ Miss Lopez spela. Eftersom denna fest har mer program och 
även är unik i sig själv då ingen liknande fest har ordnats i denna lokal, blev förköpspri-
set 15 € och priset vid dörren 20 € för de som måste betala. Tekniken under denna fest 
skulle skötas av samma tekniker som används under Torsdags- och Fredagsfesten. 
Dryckessidan sköttes på samma sätt som vid övriga fester, dryckerna betalas själv när 
detta är ett öppet evenemang för de över 18 år. Säkerheten sköttes av Arkipelag och 
Alandica. Vid trappan upp till andra våningen där de med gästlista får vistas, ska en från 
personalen finnas som kontrollerar att rätta personerna får komma upp. 
 
Planering av Champions Night 
 
Den fjärde och sista festen som planerades var Champions Night. Det var jag, verksam-
hetsledaren och en ansvarig från Kino som tillsammans planerade denna fest. Vi träffa-
des ett par gånger för möten och vi hade även regelbunden kontakt via e-post och tele-
fon. Denna fest ville jag och verksamhetsledaren att skulle sammanfatta PAF Open 
2011, hylla spelarna och vara en avslutnings- och tackfest till alla de funktionärer som 
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varit med under hela evenemanget. Därför pratade jag med den ansvariga från Kino och 
frågade om vi kunde få släppa in våra funktionärer gratis till denna fest och han god-
kände det. Eftersom Kino tar 370 gäster visste vi att funktionärerna tar över hälften av 
platserna och att vi med rätt marknadsföring får lokalen fullsatt. Det som var intressant 
med denna festlokal var att den inte var färdigt renoverad förrän i början av augusti, så 
vi visste inte hur inredningen såg ut under en lång tid medan vi planerade denna fest. 
Men jag och verksamhetsledaren litade på den ansvarige från Kino som tidigt sa att 
denna fest kommer bli den som gästerna kommer ihåg. Han har erfarenhet från evene-
mang och andra tillställningar sedan tidigare och är professionell. När vi började planera 
inredningen och dekorationer sade den ansvarige från Kino att all inredning sköts från 
en dator, och att vi bara behöver berätta vilka färger vi vill ha så ordnar de resten. Vi 
förde fram att olika glada färger som byter färg lite nu och då kan vara intressant. De 
skulle också ha en enorm storbildskärm bakom DJ-båset som man kan visa hurdana 
animationer som helst på, och jag frågade en person som arbetade på MTV3 om han 
skulle kunna göra en tre minuters film där han sammanfattar PAF Open 2011 och han 
skulle ordna det och ge den till mig sista dagen så vi skulle hinna ge den till Kino före 
festen börjar. Jag och verksamhetsledaren kände att inredningsfrågan var löst och nästa 
steg var programmet under festen. Festen börjar klockan 21.00 och den ansvarige från 
Kino sa att lokalen själv är så speciell att en dyr artist inte behövs, utan man får till 
stämningen ändå. Vi litade på hans ord och vi bestämde tillsammans med honom att en 
DJ från Sverige skulle spela under kvällen. Förköpspriset och priset vid dörren bestäm-
des till 10 € fast det är söndag med tanke på att PAF Open inte behöver betala för sina 
funktionärer och Kino vill få tillräckligt med intäkter av de som måste betala. Tekniken 
under denna fest skulle skötas av Kinos egna tekniker och säkerheten av deras egna 
ordningsmän. Dryckerna måste gästerna även denna kväll betala för då det är ett öppet 
evenemang för de över 18 år. 
 
3 GENOMFÖRANDE AV EVENEMANG 
 
I evenemangets genomförandefas så blir allt det man planerat verklighet. Det är också 
viktigt att alla som jobbar inom evenemanget vet sin roll under evenemanget. För att 
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lyckas krävs bra samarbete med alla olika delar. Antalet anställda har ökat dramatiskt nu 
när evenemanget ska genomföras. Genomförandefasen kan delas in i tre (3) delar; 
byggnadsfasen, själva evenemanget och nedmonteringsfasen. Byggnadsfasen är den del 
som är mest tidskrävande inom genomförandefasen. Man bygger upp lokalen och all 
rekvisita sätts på plats inför själva evenemanget. Det är också bra att ha en generalrepe-
tition med alla som ska arbeta inom evenemanget samma dag som evenemanget är då 
nästan allt är färdigt uppbyggt. Fungerar tekniken, videon, datorer, finns all inredning på 
plats och så vidare. Inom underhållningsevenemang är det bra att tänka på hur många 
som ska uppträda, längden på uppträdandena, vem huvudartisten är och när denna ska 
uppträda. (Vallo & Häyrinen, 2008:153-154; Bowdin et al. 2004:269-270) 
 
Själva evenemanget kan jämföras med en pjäs som helt plötsligt tar slut. Allt man pla-
nerat i veckor, månader i förväg är på ett ögonblick över. De som någon gång arrangerat 
evenemang vet känslan av att evenemanget flyter på som på räls. Evenemanget kan hål-
la på från en timme till ett par dagar. Något som är bra att tänka på är att alla som arbe-
tar inom evenemanget ska ha en trevlig atmosfär och en rolig känsla då de arbetar. Det 
är också viktigt att projektledaren bevarar sitt lugn och visar en positiv atmosfär efter-
som den personen är en förebild för de som arbetar inom evenemanget. (Vallo & Häyri-
nen, 2008:153; Iiskola-Kesonen, 2004:11) 
 
Efter att den sista besökaren lämnat evenemanget börjar nedmonteringsfasen som oftast 
är snabbare och effektivare än byggnadsfasen. (Vallo & Häyrinen, 2008:153) Det är 
viktigt att nedmonteringen och städningen är bra planerade i förväg. Man kan använda 
sig av talkopersoner vid städning och nedmontering då de inte jobbat under själva eve-
nemanget och har tillräckligt med krafter för att göra ett noga jobb. (Iiskola-Kesonen, 
2004:12) 
 
3.1 Genomförandet av Tordagsfesten 
 
Genomförandet av Torsdagsfesten började runt en vecka före festen skulle hållas, då 
byggnadsfasen inleddes. Då byggdes evenemangsområdet upp inklusive mat och dryck 
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tältet. Även inredningen och dekorationerna var på plats flera dagar före då mat och 
dryck tältet öppnades på onsdagen 17 augusti för allmänheten. Dekorationerna satte Ar-
kipelags personal på plats och tältet sattes på plats av PAF Opens etableringsansvarige. 
Teknikern var på plats redan under tisdagen och fixade tekniken för ljud och ljus klart 
eftersom coverbandet Duo Jag skulle spela i tältet mellan 19.00 och 21.00 varje kväll 
från och med onsdagen. 
 
Dagen då själva evenemanget skulle ordnas var jag själv på plats klockan 08.30 på mor-
gonen eftersom jag hade många andra uppgifter under PAF Open. Men jag träffade tek-
nikern och den ansvarige från Arkipelag under förmiddagen och kontrollerade om allt 
var under kontroll inför kvällen och om det var något som vi glömt ta itu med. Allt var 
redan klart så långt man kunde ha allt förberett, dekorationerna och möblemanget var på 
plats, barpersonalen och ordningsvakterna hade fått input om hur kvällen skulle gå till 
och DJ:en visste hurdan musik han skulle spela. Även chipsen från Taffel sattes ut på 
borden. Dock måste DJ:ens musikspelare kopplas i ljudsystemet efter att Duo Jag spelat 
färdigt, men det skulle gå smidigt att fixa lovade teknikern. Vädret var lovande till kväl-
len då de sagt att det skulle vara vindstilla och inget regn. 
 
När sista matchen för dagen slutade på centercourten vid 19.00 nämnde speakern att 
Torsdagsfesten börjar vid mat och dryck tältet klockan 21.00. Vädret var lite kyligt men 
ändå okej med tanke på att det var i slutet av augusti. När klockan var 20.00 kontrolle-
rade jag att alla var på plats och svarade på frågor men alla visste vad som skulle göras. 
Alla från barpersonalen och ordningsvakterna arbetade redan eftersom tältet varit öppet 
hela dagen och After Beachen hållit på sen 19.00. När Duo Jag spelat färdigt vid 21.00 
kopplade teknikern musikspelaren i ljudsystemet och då började DJ Simolin spela mu-
sik. Vi ville inte ha någon som pratade i en mikrofon och presenterade festen utan mu-
sikstilen ändrades helt och det gjorde att gästerna förstod att nu börjar festen. Han spe-
lade sådan klubbmusik som går hem hos gästerna, lite lugnare tempo i början av kvällen 
för att i slutet av kvällen spela hårdare musik. Han tog en paus då han sprang efter vat-
ten till baren, annars var han på scenen hela kvällen. När vi öppnade hade vi kanske runt 
30 gäster på plats men det ökade till cirka 50 gäster under kvällen. Det var mest gäster 
från Åland denna kväll men även många beachvolleyspelare hade hittat till festen. Ett 
par personer från PAF Open organisationen hade tagit sig till festen och alla tyckte att 
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det var bra musik och bra inramning. Jag gick runt under kvällen och kontrollerade att 
allting var i sin ordning och pratade med personal och gäster så att alla skulle vara på 
gott humör kvällen igenom. Efter att det varit bra partykänsla till ungefär 23.15 bestäm-
de jag och den ansvarige från Arkipelag tillsammans att vi skulle stänga festen 30 minu-
ter tidigare än planerat. När vi bestämde detta hade spelare börjat gå och lägga sig då de 
hade matcher morgonen därpå och gästerna började sakta röra sig hemåt.  
 
Runt 23.35 avslutades Torsdagsfesten, och nedmonteringen kunde börja. Dock var det 
inte mycket som skulle monteras ner, eftersom mat och dryck tältet inklusive scen och 
tillbehör skulle användas ända fram till söndagen. Men DJ:en tog sitt material med sig 
och städningen sköttes av Arkipelags personal, och allt var i ursprungligt skick efter en-
dast 30 minuter. 
 
3.2 Genomförandet av Fredagsfesten 
 
Fredagsfestens genomförande började på torsdagen med byggnadsfasen då teknikern 
började dra teknik runt poolområdet. Han testade ljudet och ljuset redan torsdagkväll så 
han bara behövde kontrollera snabbt under fredagen att allt fungerar. Även betalstatio-
nen vid den vanliga entrén sattes på plats. Fredagmorgon var jag på plats redan klockan 
08.30 eftersom jag hade flera andra uppgifter under PAF Open. Vid lunchtid träffade 
jag teknikern och den ansvarige från Arkipelag vid festplatsen för att gå igenom kvällen 
och om det var något vi ännu måste ordna med. Vi planerade vem som skulle göra vad i 
byggnadsfasen så att det skulle vara klart tills kvällen. Entréerna, inredningen, möble-
manget och barerna sattes på plats under dagen av Arkipelags personal medan jag häm-
tade fotobackdropen som skulle finnas vid VIP entrén. Även chipsen från Taffel sattes 
ut på borden. Samma morgon hade ena artisten, Anna Hibbs, ringt till teknikern och 
förklarat att hon är sjuk och inte kan spela under Fredagsfesten. Han meddelade mig, 
den ansvarige från Arkipelag och andra artisten Lina Lundemo om detta och vi bestäm-
de att Lina Lundemo skulle spela lite längre och dessutom skulle hennes syster Gunn 
Lundemo och vännen Katja Gustafsson gästspela under kvällen. Teknikern träffade 
Lina Lundemo med vän och syster, Red Bulls DJ:s och tjejerna från Chi Chi Samba vid 
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19.00 och visade var Dj:erna skulle spela musik och var Chi Chi Samba skulle uppträda. 
Sedan kontrollerade teknikern om ljud och ljus fungerade. Vid 19.30 hade allt byggts 
upp och då pratade jag med olika personer i personalen för att hålla en positiv anda inför 
festen. Vädret lovade uppehåll under kvällen men regn mot natten, så vi bestämde att 
om det regnar flyttar vi in festen i Arkipelags nattklubb tidigare än planerat. 
 
Själva evenemanget började när Lina Lundemo började spela musik vid 21.00. Då bör-
jade de första gästerna komma in och det blev aldrig köer vid entréerna. Vid VIP entrén 
fanns PAF Opens egna fotograf och tog bilder på de som var med på gästlistan, vilket 
de tyckte var en trevlig detalj under festen. Många av gästerna hade tagit PAF Opens 
identitet i åtanke, då de flesta hade flip flops, surf- och badkläder på sig. Många vågade 
sig även i poolen och lekte med de stora badbollarna och dansade. Detta gjorde att hel-
heten kändes oerhört bra. Verksamhetsledaren och andra från PAF Open organisationen 
var lyriska över hur festplatsen såg ut, vilket förstås var positivt. Lina Lundemo spelade 
i början elektronisk musik i lugnare tempo för att vid 22 tiden spela hårdare elektronisk 
musik. Lina, Gunn och Katja spelade oftast tillsammans och gjorde intressanta mixar 
som fungerade på gästerna. Vid 22.30 gjorde ordningsvakterna utrymme för en scen 
framför poolen. Och vid 22.35 slutade Lina Lundemo spela musik och då började man 
höra sambamusik ur högtalarna. Då dansade Chi Chi Samba genom hela poolområdet 
och skapade en grym stämning. De var omtyckta av alla gäster och de jag pratade med 
tyckte att dansuppträdandet passade perfekt in i festens tema. Efter deras uppträdande 
spelade Red Bulls DJ cirka 30 minuter innan Lina Lundemo fick spela sista timmen 
fram till klockan 24.00. Lite före tolvslaget började de första regndropparna falla vilket 
var tur då festen alldeles snart var slut.  
 
Vid 24.00 kunde nedmonteringen börja och DJ:erna och teknikern plockade ihop all 
teknik så snabbt som möjligt eftersom det regnade ute. Arkipelags personal skötte städ-
ningen av poolområdet, att betalstationen vid ena entrén flyttades in och att inredningen 
och möblemanget sattes i ursprungligt skick. Jag tog hand om fotobackdropen för den 
skulle användas dagen efter vid Player’s Party. Hela nedmonteringen gick smidigt även 




3.3 Genomförandet av Player’s Party 
 
Genomförandet av Player’s Party började med byggnadsfasen redan på tisdag 16 augus-
ti eftersom lokalen där festen skulle ordnas användes från och med onsdag 17 augusti 
som Beach Club, som var en hangout plats där människor fick äta, dricka och se beach-
volley från bästa plats. De flesta dekorationerna, till exempel ett par surfbrädor, sattes 
upp redan på tisdagen eftersom de mesta kom med vår samarbetspartner Rip Curl på 
tisdagen. På lördagen var jag på plats 08.30 eftersom jag hade många andra uppgifter 
under PAF Open. Jag träffade teknikern och den ansvarige från Alandica i festlokalen 
för att ha ett möte och gå igenom om allt är under kontroll inför kvällen. Det mesta var 
klart inför kvällen, såsom info om kvällen till personalen och dekorationerna. Tekniken, 
entréerna och möblemanget måste dock ännu ordnas och vi kom fram till att teknikern 
sköter tekniken och den ansvarige från Alandica sköter möblemanget och entréerna. 
Teknikern drog tekniken på plats och byggde även en liten scen där DJ och Martina Ai-
tolehti skulle stå under deras uppträdanden. Den ansvarige från Alandica hämtade de 
bengaliska eldarna och satte upp entréerna och därefter ordnades möblemanget i sådant 
system vi ansåg vara bäst. Jag hämtade fotobackdropen och satte den på plats vid VIP 
entrén. Jag hämtade även chips till borden som vi fått av Taffel. Teknikern träffade ar-
tisterna vid 18.00 inne i festlokalen och berättade var de skulle uppträda. Vid 19.30, när 
Beach Club stängdes, var allt i sin ordning inför festen. Teknikern kontrollerade ljudet 
och ljuset först nu för att det inte skulle störa matcherna på centercourten under dagen. 
 
Själva evenemanget skulle börja 21.00 efter att Svenska volleybollförbundets årsmöte 
skulle sluta då. Men avslutningstalet höll på till cirka 21.30 och då fick jag och tekni-
kern planera om tidtabellen för när de olika uppträdandena skulle vara. Som tur var bör-
jade gästerna dyka upp lite före 21.30, vilket gjorde att de inte hann märka av årsmötet. 
Vi hade även fotograf som tog bilder vid VIP entrén och det uppskattades även under 
denna fest av de gästerna som fick vara på bild. Efter att årsmötet avslutats började DJ 
Simolin spela musik, och gästerna var direkt på danshumör vilket var kul att se. Vi pla-
nerade att DJ Simolin spelar 30 minuter kortare än planerat för att allt skulle gå enligt 
planerna. Vid 22.30 slutade DJ Simolin och Martina Aitolehti kom upp på scen. Hon 
fick igång gästerna bra men hon framförde fler låtar än det var meningen, så tidtabellen 
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ändrades igen. Vid 23.00 var det dags för Chi Chi Samba på scenen. De fick gästerna att 
dansa samba denna kväll också och de gjorde även ett sambatåg som gick runt i festlo-
kalen. Det var ett kul inslag i festen. Efter deras uppträdande var det dags för DJ Miss 
Lopez. Hon spelade bland annat elektronisk musik blandat med samba och hon fick till 
den rätta stämningen då nästa alla i lokalen dansade. Vid 02.00 började ljudsystemet 
bråka. Ljudet stängdes av mitt i låtarna och teknikern fick springa och fixa problemet 
några gånger. Men gästerna brydde sig inte om det utan sjöng och dansade utan musik 
under de korta stunder musiken var tyst. Spelarna trivdes väldigt bra under festen och de 
dansade och hade det trevligt, vilket var viktigt för oss. Barerna hade fullt upp på både 
övre och nedre våningen hela kvällen och det uppstod inga bråk under kvällen, så ord-
ningsvakterna hade det enligt omständigheterna lugnt. Även kontrollen av vem som får 
vistas på övre våningen fungerade bra då vi hade en ordningsvakt vid trappan som kon-
trollerade stämpel på alla. 
 
Nedmonteringen började direkt då alla gäster lämnat lokalen. Det som behövde göras 
var att sätta bord och stolar på plats, plocka ihop all teknik och städa lokalen eftersom 
lokalen skulle användas dagen efter som Beach Club. Allting gick smidigt då teknikern 
skötte tekniken medan Alandicas personal skötte städningen och organiserandet av bord 
och stolar.  
3.4 Genomförandet av Champions Night 
 
Genomförandet av Champions Night började på söndagen med byggnadsfasen. Jag träf-
fade den ansvarige från Kino på dagen i festlokalen och gick igenom om något fortfa-
rande var oklart inför kvällen. Han sa att allt är klart inför kvällen förutom att han måste 
få chipsen från Taffel och få PAF Open filmen som ska ha premiär under kvällen och 
jag lovade ge den till honom före festen börjar. Han visade inredningen och dekoratio-
nerna åt mig och jag godkände dem väldigt snabbt då jag tyckte de var coola. Han hade 
dessutom gett info om kvällens fest till personalen så de var förberedda. Så med andra 
ord var allt klart för festen redan på dagen. Vid 20.00 ringde personen från MTV3 att 
filmen var färdig. Jag träffade honom och vi tittade tillsammans på filmen som vi ansåg 
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att var riktigt bra. Sedan gav jag filmen till Kinos tekniker som fixade att den spelades 
automatiskt om och om igen på storbildsskärmen. 
 
När klockan blev 21.00 började själva evenemanget. De första gästerna som kom var 
spelare och funktionärer som hade fritt inträde men sedan kom de vanliga gästerna i 
jämn takt. Alla älskade lokalen som var i alla olika färger, men filmen var något som 
alla uppskattade, såsom spelare som besökare. DJ:en spelade sådan musik som gick hem 
hos vår målgrupp vilket var trevligt. Men vi lät också Lina Lundemo, DJ under Fredags-
festen, att gästspela under kvällen vilket tycktes om av gästerna. Många kom ihåg henne 
från Fredagsfesten och de tyckte att hon var riktigt bra. Redan vid 23.00 var Kino fullt 
och stämningen var otrolig. Alla barer hade fullt upp under kvällen och alla som arbetat 
under PAF Open var på glatt humör när PAF Open börjat lida mot sitt slut. Slutet av 
kvällen gick också bra. Många av funktionärerna var trötta efter veckans arbete och bör-
jade fara hem vid 01.00-02.00 men det kom gäster fram till 02.30 vilket var bra med 
tanke på att det var en söndag. 
 
När Champions Night slutade var det dags för nermontering. Inredningen och dekora-
tionerna sköttes via en dator så Kinos tekniker tog bort dem. Jag hämtade filmen för den 
skulle användas i marknadsföringen av PAF Open i framtiden. Sedan skötte Kinos per-
sonal städningen av lokalen. 
 
4 EVALUERING AV EVENEMANG 
 
Efter att evenemanget är genomfört inleds evenemangsplaneringens sista fas, som är 
eftermarknadsföringsfasen, även känd som evalueringsfasen. Denna fas innehåller bland 
annat insamling av feedback inom den egna organisationen och av besökarna. Med 
hjälp av feedbacken kan evenemangsplaneraren göra en sammanfattning, analysera den 
och lära sig av den. Det är bra att använda sig av tidigare evenemangs lärdomar och in-
sikter när man ska planera följande evenemang. På detta sätt är evenemangsprocessen 
en fortlöpande inlärningsprocess till organisationen. Till denna fas tillhör också tack till 
besökare, samarbetspartners, underleverantörer, underhållare, talare, värden, projekt-
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gruppen och de som byggt upp allt, helt enkelt alla som varit delaktiga. (Vallo & Häyri-
nen 2008:168-169) 
 
Feedback kan samlas in skriftligt med blankett direkt efter evenemanget eller att de fyl-
ler i den efteråt och skickar den via post, fax eller e-post. Det är viktigt att kontrollera 
att besökarnas e-post fungerar, annars får man inte feedback på detta annars så enkla 
sätt. Idag kan man även använda sig av internet. Från evenemanget lönar det sig också 
att få muntlig feedback eftersom besökarna oftast har en tendens att skriva en mer kon-
ventionell text än vad de tänker och diskuterar. Också den egna organisationens feed-
back är viktig. Man måste få reda på hur värdarna upplevde själva evenemanget, vad 
gick bra och var man kan göra förbättringar. Enligt O’Toole och Mikolaitis (2002:250) 
kan detta göras genom att man direkt efter evenemanget avslutats diskuterar med perso-
nalen hur evenemanget framskridit. Personalen kan då berätta vad de direkt observerat 
och kommer att ge värdefull information för framtida evenemang. (Vallo & Häyrinen 
2008:172-173) 
 
Efter allt detta är det dags att göra en summering av evenemanget. Man värderar om 
evenemangets mål nåddes och vad är framtidsplanerna för liknande evenemang i fram-
tiden. Det är bra att hålla summeringen så snabbt som möjligt efter evenemanget då när 
alla fortfarande har intresse och evenemanget i färskt minne eftersom de har planerat 
evenemanget under en lång tid och sedan är det över på ett ögonblick och då kan de lätt 
börja fundera på nästa utmaning. Det lönar sig att göra summeringen skriftligt för då får 
man ett eget dokument där man får reda på vad som gick bra och var man kan göra för-
bättringar. Det lönar sig också att sätta med den preliminära och verkliga budgeten som 
ger värdefull information inför kommande evenemang. (Vallo & Häyrinen 2008:174-
175) 
 
Evaluering av fester 
 
Under genomförandet av festerna gjorde jag observationer på egen hand och diskutera-
de med gäster, samarbetspartners och artister för att PAF Open skulle få en bra summe-
ring av festerna. Alla ansvarspersoner inom PAF Opens organisation hade ett gemen-
samt möte under söndagen med internationella volleybollförbundet, FIVB, där vi gjorde 
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en utvärdering av hela evenemanget. Vi gick igenom de olika områdena och ett av dessa 
områden var festerna, och FIVB ansåg att festerna var riktigt lyckade i år. De ansåg att 
konceptet med fyra olika fester på olika platser var bra och intressant för besökarna. 
 
Tack till besökare, samarbetspartners, underleverantörer, underhållare och de som byggt 
upp allt sköttes av projektledaren då dessa personer inte bara hjälpte till med festerna, 
utan i alla områden av evenemanget. 
 
Jag använde mig av muntlig feedback när jag skulle evaluera festerna. Vid alla fester 
pratade jag med en av beachvolley spelarna, Gabriel Martin Ojeda Dapiaggi från Argen-
tina. Han tyckte verkligen om konceptet med fyra olika fester och ansåg själv att alla 
fester var riktigt bra med lite sämre betyg för Torsdagsfesten. Han tyckte att det var för 
lite människor under den festen men att det under de resterande festerna fanns tillräck-
ligt. Jag pratade även med andra gäster varav en av dem sade att det var svårt att få 
dryck under Fredagsfesten. Jag pratade också med personalen för att få muntlig feed-
back från båda håll. Personalen från Torsdagsfesten ansåg att festplatsen var bra men för 
att det var torsdag så svek antalet gäster. De tyckte själva att allt gått bra under kvällen 
och efter det hade de inget mer att säga. Personalen från Fredagsfesten tyckte att pool-
området borde bli en ny festplats under sommaren då det gav en härlig utomlandskänsla, 
men att det måste finnas fler barer så att inte gästerna behöver köa alltför mycket. Per-
sonalen under Player’s Party tyckte allmänt att festen var riktigt lyckad och hade bra 
stämning kvällen igenom. De ansåg dock att det kan bli ännu bättre om det finns fler 
barer i lokalen så att gästerna inte behöver köa. De ansåg också att entréerna skulle fin-
nas på andra sidan byggnaden, för då skulle gästerna se entrén direkt. Denna gång måste 
de gå in via evenemangsområdet för att sedan komma till entrén. Personalen under 
Champions Night tyckte att det var riktigt bra stämning igenom hela kvällen. De tyckte 
att festen var riktigt lyckad då det var fullt på en söndag och alla hade det trevligt. 
 
Sedan hade Ålandstidningen varit på Player’s Party där de intervjuade vissa personer 
och minglade. Det slutade med en helsidesartikel i Ålandstidningen måndagen 22 au-
gusti (se bilaga 9) där gästerna berättar om sina tankar kring festerna, som enligt arti-




När jag gjorde summeringen av festerna gjorde jag det en och en och sedan skickade jag 
dokumentet till projektledaren. Torsdagsfesten kändes som att den blev lite i skymun-
dan, mycket tack vare att vi inte hade någon större artist på plats. DJ Simolin är en väl-
digt bra DJ, men tyvärr är Åland för vana vid honom. Festplatsen var det inget fel på, 
det var en skön hängplats även kvällstid och dessutom var det en ny festplats för alla så 
ingen skulle bli uttråkad. Tyvärr svek antalet gäster trots att vi hade fritt inträde, och vi 
hade runt 50 personer på festen när det var som mest. Men de som var på festen hade 
trevligt och bra stämning observerade jag. Det var trots allt en torsdag i slutet av augus-
ti, så med rätt marknadsföring i framtiden kommer det mer gäster. 
 
Fredagsfesten fick riktigt igång gästerna. Gästerna simmade, dansade och hade väldigt 
bra stämning kvällen igenom. Vädret var helt okej med tanke på att det inte regnade. 
DJ:s skötte sig utmärkt under hela kvällen och konceptet med att ha tjejer som DJ:s fun-
gerade perfekt, då både tjejer och killar tyckte om konceptet. Även Chi Chi Sambas 
uppträdande var riktigt lyckat, och gästerna tyckte att det var bra inslag under festen. 
Poolområdet var en riktigt bra festplats. Man får in mycket gäster vilket är bra. Dock 
skulle det ha varit mer ljussättning med coola lampor för att skapa den riktiga strand- 
och surfkänslan. Ljudet under festen var bra, men DJ:s höjde volymen ibland och då 
måste teknikern komma och sänka. Till slut hittade de en balans. Priset 10 € fungerade 
bra, dock kom vissa gäster lite före 24.00 vilket gjorde att de missade festen. Nästa gång 
måste man gå ut tydligt med när festen börjar och slutar och mer material till poolen så 
att folk kan göra olika badaktiviteter i poolen. En sak som också måste förbättras till 
nästa gång är antalet barer. Det fanns en bar inne på området, men det skulle behövas en 
öl bar och en Red Bull bar med Red Bull drinkar för att minska på trycket vid ena baren. 
 
Player’s Party var en unik fest då lokalen var ny för sådan här fest. Gästerna tyckte om 
lokalen som festlokal. Övre våningen var riktigt uppskattad av gästerna som fick vara 
där då det fanns mer plats och en egen bar till deras förfogande. Dock borde balkongen 
som fanns ovanför scenen vara öppen då gäster skulle kunna skapa bra stämning från 
den platsen. Nästa gång ska det inte vara något tal till 21.30, utan festen börjar 21.00. 
Alla artister skötte sig bra, dock borde Martina Aitolehti kört max 3-4 låtar då det inte 
var hennes gig. En sak som måste förbättras till nästa gång är tekniken. Musiken stäng-
des av ett par gånger under kvällen vilket inte ska få hända. Drycken på nedre våningen 
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var svår att få, så till nästa gång är det bra att öka antalet barer med en öl bar och en Red 
Bull bar med Red Bull drinkar för att minska på trycket vid de andra barerna. Även pri-
set 15 € i förköp och 20 € vid dörren fungerade, då vi hade runt 400-500 gäster under 
denna fest. 
 
Champions Night blev en succé med tanke på att det var söndag. Det var fullt med 370 
personer i lokalen som bidrog till stämningen. Inredningen och dekorationerna var spek-
takulära med olika färger i taket, på väggar och på golvet. Det var bra tillfälle att visa 
filmen PAF Open 2011 under avslutningsfesten då den var omtyckt av alla gäster, och 
detta ska man fortsätta med. Detta år var det lokalen som gjorde festen, så till nästa gång 
kan man satsa på större artistnamn som för med sig folk. 
 
Gemensamt för alla fester till nästa gång är att all media ska få komma in gratis på fes-
terna då de är viktiga för synligheten av evenemanget. Kortfattat ska PAF Open fortsätta 





I diskussionsdelen kommer jag att behandla vad detta arbete gett arbetsgivaren och 
dessutom kopplar jag ihop teorin som jag använt mig av med mina egna observationer 
och hur jag själv gjorde. 
 
Detta arbete ger en bra helhetsbild till läsaren av hur festerna planerades, genomfördes 
och evaluerades. Jag har skrivit arbetet på det viset att det ska vara lätt att läsa igenom 
och dessutom lätt att hitta vad man söker efter. Därför satsade jag mycket på att struktu-
ren skulle vara enkel och texten lättförståelig. Det finns även förbättringsförslag och 
sådant som man måste tänka extra mycket på när man planerar liknande evenemang. 
Arbetet ger också ett stort mervärde till arbetsgivaren då de kan ha detta arbete som en 




När jag antog uppdraget att planera och genomföra dessa fyra fester hade jag en känsla 
av att det skulle bli en prövning för mig då jag aldrig gjort något liknande. Men då jag 
har ett stort intresse för evenemang och ett driv i kroppen kändes det bra att ta mig an 
uppgiften. Utgångspunkten när jag planerade och genomförde dessa fyra fester var Val-
lo och Häyrinens evenemangsprocess, som består av tre olika faser; planeringsfas, ge-
nomförandefas och eftermarknadsföringsfas. 
 
Planeringsfasen började med att vi gick igenom Wolfs 5 W och H. Wolf säger att när 
man vet vilka gäster som kommer är det lättare att planera innehållet såsom underhåll-
ning, personal och dekorationer. Detta stämde väldigt bra med planeringen av festerna 
då vi i ett tidigt skede bestämde målgruppen vi ville ha till festerna och då blev plane-
ringen av de ovanstående områdena mycket lättare. Wolf anser också att man ska veta 
vilken plats evenemanget ska hållas på. Platsen där Champions Night hölls fick vi inte 
veta hur såg ut förrän ett par veckor före festen skulle hållas, vilket var mycket senare 
än de andra festerna. Men vi hade stort förtroende för ansvarspersonen på Kino så vi 
ansåg att platsen var perfekt utan att vi sett lokalen. Wolf säger också att när man svarat 
på alla 5 W och H har man tänkt på alla grundläggande faktorer för sitt evenemang. Jag 
svarade på alla 5 W och H och det hjälpte mig otroligt mycket i planeringen av alla fes-
ter. 
 
Enligt Conway finns det olika former av marknadsföring som nyhetstidningar, andra 
tidningar, radio, internet, flyers, affischer, skyltar, e-post, medlemmar och kollektiv tra-
fik. Inom PAF Open använde vi oss av nästan alla dessa former av marknadsföring. Vi 
ansåg dock att marknadsföring i kollektiv trafik och på skyltar inte skulle ge tillräckligt 
bra synlighet på Åland då kollektiv trafiken är så liten och vi redan använde oss av 
andra marknadsföringsformer. Internet och sociala medier använde vi oss massor av un-
der marknadsföringen av festerna, då största delen av målgruppen använder internet och 
sociala medier dagligen. Därför var vi inom PAF Open organisationen väldigt aktiva på 
PAF Opens egna Facebook sida där vi lade in fakta om festerna och andra sidoevene-
mang så att de potentiella besökarna alltid var uppdaterade. Iiskola-Kesonen har poäng-
terat att marknadsföring av evenemang kan delas in i fyra olika delområden, som är 
marknadsföring mot besökare, marknadsföring mot allmänheten, marknadsföring mot 
samarbetspartners och intern marknadsföring. När festerna marknadsfördes så mark-
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nadsförde vi dem till största delen åt besökare och allmänheten, detta för att om vi får 
dessa personer till festerna så har vi fått målgruppen till festen. Men det gjordes även 
marknadsföring åt samarbetspartners under våra Partner Club möten där alla samarbets-
partners var delaktiga och då fick de all information om PAF Open och sidoevenemang-
en. Det gjordes också intern marknadsföring på så sätt att vi hade en kickoff fest före 
PAF Open började för alla som var med och arbeta under PAF Open där de fick all in-
formation om vad som händer varje dag under evenemanget. Denna kickoff fest hjälpte 
oerhört mycket med samhörigheten och att alla kände sig som en del av teamet.  
 
Något som Vallo och Häyrinen poängterar och som jag håller med om är att inbjudan 
måste tilltala mottagaren, få personen att komma till evenemanget och få honom att del-
ta och dessutom ska inbjudan visa upp den äkta och rätta stämningen som sedan ska av-
spegla sig i evenemanget. Därför satsade vår marknadsföringsbyrå extra mycket på att 
få en inbjudan som tilltalar vår målgrupp och som visar den rätta stämningen under PAF 
Open. Vallo och Häyrinen säger därtill att det är viktigt att personen som tar emot an-
mälningarna är insatt och vet hurdant evenemang det handlar om då denna person måste 
besvara kundens eventuella frågor. Därför gjorde vi så att jag tog emot anmälningarna 
då jag var ansvarig för festerna och var mest insatt i detta område.  
 
När vi planerade underhållningen till festerna ville vi ha en ansvarig för tekniken som 
man alltid kunde kontakta om några problem uppstod, och det poängterar även Vallo 
och Häyrinen att man ska ha. Sedan anser de att musiken ska väljas med evenemangets 
tema och besökare i åtanke och vi gjorde på det sättet med alla fester för att underhåll-
ningen skulle hålla hög kvalitet, vilket de också gjorde. Därutöver ska säkerheten alltid 
vara i skick under alla evenemang som produceras och vi ville inte ha bråk eller andra 
säkerhetsrisker under festerna och därför använde vi oss av festplatsernas egna säker-
hetspersonal. 
 
En annan ansvarsuppgift jag hade under PAF Open var att ta hand om all kommunika-
tion med samarbetspartners. Jag skulle kontrollera att alla samarbetspartners hade med 
sig det material vi bestämt i förväg, att de satte upp materialet på rätt plats med mera. 
Deras trivsel under PAF Open var också ytterst viktigt för hela PAF Open och det var 
även min uppgift. Vi hade många samarbetspartners vilket gjorde att vi ville ha allt klart 
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och under kontroll när de kom så att uppmonteringen skulle gå smidigt. På detta sätt får 
samarbetspartners en professionell känsla av evenemanget. 
 
Genomförandefasen började med byggnadsfasen, som är den mest tidskrävande fasen 
under genomförandet. Det märktes under alla fester, till exempel började byggnadsfasen 
för Torsdagsfesten en vecka före och för Champions Night samma dag som festen skul-
le hållas. Vallo och Häyrinen anser att själva evenemanget kan jämföras med en pjäs 
som plötsligt tar slut. Detta märkte jag av på alla fester, allt som planerats i månader i 
förväg var plötsligt förbi. Men jag anser själv att om ett evenemang har gått fort så har 
man haft det trevligt under evenemanget. När sista besökaren lämnat evenemanget bör-
jar nedmonteringsfasen som oftast är snabbare och effektivare än byggnadsfasen. Det 
märktes även under nedmonteringen av festerna. Alla festplatser var i ursprungligt skick 
redan inom ett par timmar efter att festerna ägt rum.  
 
Sista fasen i evenemangsprocessen är eftermarknadsföringsfasen som enligt Vallo och 
Häyrinen består av insamling av feedback, tack till alla som varit delaktiga och en 
summering av evenemanget. Feedback kan samlas in både skriftligt och muntligt, och 
jag använde mig av muntlig feedback från besökarna, personalen och PAF Open organi-
sationen när jag samlade in feedback från festerna. Vallo och Häyrinen säger också att 
summeringen av evenemanget är viktigt då man ska värdera om målen nåddes för eve-
nemanget. Jag summerade alla fester i ett dokument som jag gav till projektledaren. I 
summeringen tog jag i beaktande all feedback jag fått och allt jag observerat från fester-
na. För att sammanfatta min summering av festerna så nåddes målen med festerna som 




När PAF Open för övrigt är ett internationellt evenemang ansåg jag att erfarenheterna 
från evenemanget skulle hjälpa mig i min egen utveckling då jag själv skulle vilja arbeta 
utomlands med internationella evenemang. Jag anser att jag lär mig bäst genom att göra 
det praktiskt, och det var på det inlärningssättet jag utvecklades och lärde mig mest un-
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der PAF Open. Jag har även märkt att jag kan bära stort ansvar inom evenemang då jag 
under PAF Open skötte flera olika ansvarsområden samtidigt. Detta gjorde att jag måste 
planera och strukturera upp dagarna före, under och efter evenemanget så att jag skulle 
hinna med alla uppgifter. Jag hoppas att detta arbete ska vara till nytta för PAF Open så 
att de även i framtiden kan planera och genomföra liknande fester. Jag anser att jag har 
uppfyllt syftet och planerat och genomfört fyra lyckade festtillställningar för att i slut-
ändan bidra till att PAF Open blir ett återkommande evenemang på Åland. Detta efter 
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